

Windbeteiligung Daldrup(1)

- Windparkentwicklung Daldrup :
 - 4 Windenergieanlagen mit ca. 23 MW Leistung (Beteiligungsvolumen ca. 1,5 Mio. EUR)
- Umsetzung 2023 - 2026
- Genehmigt, knapp 10 Cent/KWh sicher
- Bauauftrag Q 1/2025
- Bauzeit ca. 18 Monate
- 3 WEA aufgebaut, 4. WEA im September



Windbeteiligung Daldrup(2)

- Windparkentwicklung Daldrup (Erweiterungen)
 - 1 Windenergieanlage Buldern /Hangenau mit 5,5 MW
Genehmigt / Zuschlag in Ausschreibung erhalten =>> IB Mitte 2027 geplant
 - Windenergie Daldrup hat sich an der
Windenergie Mitwick GmbH & Co KG mit
2 Windenergieanlagen in Rödder (rechts und
links der L 551 vor Abzweig Limbergen/Nottuln)
beteiligt. Anlagen sind genehmigt und der
Zuschlag wurde erteilt



Windbeteiligung Empte

- Windparkentwicklung Empte :
 - 2 Windenergieanlagen mit ca. 12 MW Leistung (Beteiligungsvolumen ca. 0,4 Mio. EUR)
- Umsetzung 2025 - 2027
- Genehmigt, knapp 10 Cent/KWh sicher
- Bauzeit ca. 18 Monate
- Baubeginn ist erfolgt



Windbeteiligung Welter Heide

- Windparkentwicklung Welter Heide :
 - 2 Windenergieanlagen mit ca. 11,2 MW Leistung (Beteiligungsvolumen ca. 0,55 Mio. EUR)
- Umsetzung 2025 - 2027
- Genehmigt, knapp 9,75 Cent/KWh sicher
- Bauauftrag Oktober 2025
- Baubeginn ist erfolgt

BEDeG-
Beteiligung seit
2025



Umspannwerk Empte

- Bau eines Umspannwerkes zur Stromeinspeisung von 7 Windparks
- Bauauftrag Q 2/2025
- Bauzeit ca. 18 Monate
- Inbetriebnahme Oktober 2026
- Investition bietet weitere Optionen zu Speichertechnologie und Wasserstoffproduktion



Windbeteiligung Roruper Berg

- Windparkentwicklung Roruper Berg:
 - 3 Windenergieanlagen mit ca. 20 MW Leistung
(Beteiligungsvolumen derzeit nur 0,1 Mio. EUR)
- Umsetzung 2025 - 2027
- Genehmigt, knapp 9 Cent/KWh sicher
- Baubeginn ist erfolgt
- Aufstockung der Beteiligung mit Genehmigung
und Bau des 4. Windrades auf Dülmener Gebiet



Windparkentwicklung Börnste

- Windparkentwicklung Börnste gemeinsam mit Stadtwerke Dülmen und Grundstückseigentümer:
3 Windenergieanlagen mit ca. 17,1 MW Leistung
Anträge Ende Juni / September 2025 eingereicht
(Umsetzung 2026 – 2028)
Anwohnergespräche werden aktuell geführt
Genehmigung erwartet in Q 3/2026
- Gründung der Windparkgesellschaft in Vorbereitung

BEDeG-
Entwicklung
seit 2024

