

Windbeteiligung Daldrup(1)

- Windparkentwicklung Daldrup :
 - 4 Windenergieanlagen mit ca. 23 MW Leistung (Beteiligungsvolumen ca. 1,5 Mio. EUR)
- Umsetzung 2023 - 2026
- Genehmigt, knapp 10 Cent/KWh sicher
- Bauauftrag Q 1/2025
- Bauzeit ca. 18 Monate
- Wegebau und Befestigung der Kranstellflächen in Arbeit



Windbeteiligung Daldrup(2)

- Windparkentwicklung Daldrup (Erweiterungen)
 - 1 Windenergieanlage Buldern /Hangenau mit 5,5 MW
Genehmigt / Zuschlag in Ausschreibung erhalten ==>> IB Mitte 2027 geplant
 - Windenergie Daldrup hat sich an der
Windenergie Mitwick GmbH & Co KG mit
2+2 Windenergieanlagen in Rödder (rechts und
links der L 551 vor Abzweig Limbergen/Nottuln)
sowie Limbergen beteiligt. 2 Anlagen sind
genehmigt und der Zuschlag wurde erteilt



Windbeteiligung Empte

- Windparkentwicklung Empte :
 - 2 Windenergieanlagen mit ca. 12 MW Leistung (Beteiligungsvolumen ca. 0,4 Mio. EUR)
- Umsetzung 2025 - 2027
- Genehmigt, knapp 10 Cent/KWh sicher
- Bauauftrag Oktober 2025
- Bauzeit ca. 18 Monate



Windbeteiligung Welter Heide

- Windparkentwicklung Welter Heide :
 - 2 Windenergieanlagen mit ca. 11,2 MW Leistung
(Beteiligungsvolumen ca. 0,55 Mio. EUR)
- Umsetzung 2025 - 2027
- Genehmigt, knapp 9,75 Cent/KWh sicher
- Bauauftrag Oktober 2025
- Bauzeit ca. 18 Monate



Umspannwerk Empte

- Bau eines Umspannwerkes zur Stromeinspeisung von 7 Windparks
- Umsetzung 2025 - 2026
- Bauauftrag Q 2/2025
- Bauzeit ca. 18 Monate bis Herbst 2026
- Investition bietet weitere Optionen zu Speichertechnologie und Wasserstoffproduktion



Windparkentwicklung Börnste

- Windparkentwicklung Börnste gemeinsam mit Stadtwerke Dülmen und Grundstückseigentümer:
3 Windenergieanlagen mit ca. 18 MW Leistung
Anträge Ende Juni / September 2025 eingereicht
(Umsetzung 2026 – 2028)
Anwohnergespräche werden aktuell geführt
Genehmigung erwartet in Q 1/2026
Bauaufträge geplant Q 3/2026
Bauzeit ca. 18 Monate

BEDeG-
Entwicklung
seit 2024

